



*Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica
ex - Indire
Gestione Commissariale*

Ufficio Legale e contratti
Firenze, 10.12.2008

DECRETO N 143

Il Direttore Generale

VISTA l'Ordinanza del TAR Toscana- Firenze n. 107/2008 la quale ha stabilito che l'amministrazione avrebbe dovuto astenersi " da ogni attività successiva all'adozione dell'aggiudicazione definitiva al fine di non compromettere l'effettiva efficacia della tutela cautelare" nelle more della trattazione delle istanze cautelari avanzate dai concorrenti esclusi (GTCO e SMART) ;

CONSIDERATO che il TAR Toscana- Firenze ha respinto con le Ordinanze n.1087 e 1088 del 2008 le istanze cautelari dei ricorrenti sicchè è attualmente consentito alla stazione appaltante di procedere alla conclusione della procedura e stipula del contratto con l'Ati costituita, con mandataria ditta Promethean, risultata aggiudicataria in via definitiva della procedura aperta per la fornitura di 8.000 lavagna interattive multimediali come da decreto del direttore generale n. 136 del 3.12.08;

CONSIDERATO altresì che il procedimento giurisdizionale instauratosi a seguito delle anzidette istanze cautelari, si è protratto per più di tre mesi;

CONSIDERATO che occorre predisporre sia la fase di presentazione delle LIM ai dirigenti scolastici come previsto dal Progetto, sia la predisposizione delle richieste da parte delle scuole, la cui selezione dovrà avvenire entro la fine di gennaio 2009;

CONSIDERATO altresì che si rende necessario l'individuazione dei tutor preposti alla formazione entro il mese di febbraio 2009, nonché l'avvio della formazione nei confronti dei docenti in tempo utile per poterla concludere entro il mese di maggio 2009, **mese oltre il quale i docenti sono impegnati** nelle attività di chiusura dell'anno scolastico;

CONSIDERATO che è stato avviato un contemporaneo processo di distribuzione delle LIM da parte del MIUR, processo che si concluderà entro il mese di maggio e che prevede una nuova fase di formazione indirizzata ai docenti per il mese di settembre 2009;

CONSIDERATO che la formazione dei docenti richiede la previa installazione delle

Palazzo Gerini - Via M. Buonarroti, 10 - 50122 Firenze

P. I. 03536420486 - C. F. 80030350484

Tel. +39 055 2380306 - fax +39 055 2380520 www.indire.it



*Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica
ex - Indire
Gestione Commissariale*

LIM in modo da rendere efficace e concreto, l'utilizzo delle stesse;

RITENUTO indispensabile evitare una sovrapposizione delle fasi di formazione, come sopra indicate, negli stessi periodi, in considerazione anche del numero consistente di docenti interessati (ca. 48.000);

RAVVISATA alla luce dei motivi di cui sopra, la sussistenza di una particolare urgenza che ai sensi dell'art. 11, comma 10, del DL.gs. 163/2006, consente alla Amministrazione di procedere alla stipula del contratto senza attendere il termine di 60 g. dalla comunicazione ai controinteressati della aggiudicazione definitiva;

DECRETA

E' dato mandato al Responsabile del Procedimento amministrativo di predisporre gli atti necessari alla stipula del contratto di appalto di cui al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE) n. 119 del 20/06/2008, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- 5° Serie Speciale (GURI) n. 78 del 07/07/2008.

Il presente decreto è pubblicato all'Albo dell'Agenzia e sul sito www.indire.it

Il Direttore Generale
Giovanni Biondi